41/23

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230048762
Dana 12.12.2023

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Broj: 866/1
Datum: 12.12.2023.

ANEKS 3
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 12.12.2023. godine u Novom Sadu, između sledećih ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK**, Novosadski put broj 128, 21000 Novi Sad, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. **DOO PUT-INVEST NOVI SAD,** Georgija Kneževića 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 08677212, PIB: 100398303, koga zastupa direktor Ivan Plazonić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

Ugovorne strane prethodno konstatuju da su dana 18.08.2023. godine zaključile ugovor o izvođenju asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija) u okviru realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija), delovodni broj Naručioca 01/230033084 i delovodni broj Izvođača 597/1, oba od dana 18.08.2023. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) koji je menjan Aneksom 1 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230036561 i i delovodni broj Izvođača 643/1, oba od dana 04.09.2023. godine, kao i Aneksom 2 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230046026 od dana 30.11.2023. godine i delovodni broj Izvođača 830/5 od dana 27.11.2023. godine.

Član 2.

Ovim Aneksom ugovorne strane zbog pojave viškova i nepredviđenih radova na poziciji-**Denivelacija lokalni put-podvožnjak na km 176+274 pruge**, iz Ponude broj 127 od dana 18.08.2023. godine, izdvajaju navedenu poziciju te se za istu ispostavlja posebna Ponuda Izvođača broj 176 od dana 05.12.2023. godine

Ugovorne strane saglasno konstatuju da prvobitna vrednost pozicije iz stava 1 ovog člana u iznosu od 15.453.657,00 dinara sada iznosi 27.196.805,00 dinara, da se za razliku u vrednosti od **11.743.148,00 dinara bez PDV-a uvećava ugovorena vrednost radova**, tako da se tačka 1.2 u članu 1 i tačka 2.1 u članu 2 Osnovnog ugovora menjaju i glase:

„**1.2** Naručilac ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje napred navedenih radova, u skladu sa Ponudama Izvođača broj 127 i 127/1 od dana 18.08.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 134 od dana 04.09.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 171 od dana 24.11.2023. godine i Ponudom Izvođača broj 176 od dana 05.12.2023. godine, te da iste predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponude).

2.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da ugovorena vrednost radova iznosi:

262.285.258,68 RSD

(slovima: dvestašezdesetdvamilionadvestaosamdesetpethiljadadvestapedesetosam dinara i 68/100)."

Član 3.

Izvođač će po zaključenju ovog Aneksa 3 Osnovnog ugovora dostaviti Naručiocu novo menično ovlašćenje u skladu sa izmenjenim uslovima iz člana 2 ovog Aneksa.

Član 4.

Sve druge odredbe Osnovnog ugovora ostaju neizmenjene.

Član 5.

Ovaj Aneks 3 je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu i zajedno sa Ponudom Izvođača broj 176 od dana 05.12.2023. godine čini sastavni deo Osnovnog ugovora.

Za Naručioca:

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK

Krste Dubroja, direktor

Za Izvođača:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Ivan Plazonić, direktor

DOKUMENT ODOBRIO

Ime i prezime	Potpis
Sonja Stojanović	
DRAGANA PAVLOVIĆ	
D. R. STAMENKOVIĆ	